



		<p>2/ Цогцолборын дэд бүтцийн ажлууд</p>	<p>ажил/, 2015 оны 12 дугаар сарын 21 –ний өдөр нээсэн. Багц тус бүр 6 тендерийн баримт бичиг ирсэн. Үнэлгээ хийгдэж, зөвлөмжийг хүргүүлэхэд бэлэн болоод байна. Мөн газрын даргын А/24 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо тус төслийн гадна цахилгааны ажлын тендер сонгон шалгаруулалтыг харьцуулалтын аргаар зохион байгуулж, 2015 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр зарласан. Тус тендерт 3 аж ахуйн нэгж ажил гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлсэн боловч тендерийн шаардлага хангаагүй тул 2016 оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдөр дахин зарлаж, үнэлгээ хийгдсэн. Зөвлөмжийг хүргүүлэхэд бэлэн болоод байна.</p>		<p>Зөвлөмжийг хүргүүлж, шалгарсан аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулж худалдан авалтыг зохион байгуулах</p>	
		<p>3/ Хадлан, тэжээлийн техник тоног төхөөрөмж</p>	<p>“ХАА-н дунд оврын трактор болон хадлангийн тоног төхөөрөмж” худалдан авах НҮХААГ-15/02 тендерийн сонгон шалгаруулалтыг 2015 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдөр зарлаж, 2015 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдөр нээсэн. Тендерт 5 аж ахуйн нэгж тендерийн баримт бичиг ирүүлсэн. Үнэлгээгээр “Энсада” ХХК нь гэрээ байгуулах эрх авсан боловч тендерийн бусад оролцогчоос Сангийн яаманд гомдол гаргасны улмаас түр хүлээгдэж байна.</p>		<p>Шүүхийн шийдвэрийн дагуу ажлыг үргэлжлүүлэх</p>	<p>30</p>

		4/ Бага оврын газар тариалангийн техник тоног төхөөрөмж	“Бага оврын трактор болон ХАА-н машин, тоног, төхөөрөмж” худалдан авах НҮХААГ-15/03 тендерт 4 аж ахуйн нэгж материал ирүүлснээс “Мула” ХХК, “Зүлгэнтээг агрокорпораци” ХХК-нуудын түншлэл шалгарч гэрээгээ байгуулсан.		Санхүүжилтийн хуваарьт өөрчлөлт орсны улмаас гэрээний хугацааг сунгах	70
--	--	---	--	--	---	----

2	Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаа 2016 оны 1 дүгээр сарын 14-нд болох тул байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.	Байгууллагын удирдлагуудыг хамруулах	2016 оны 1 дүгээр сарын 14-ний өдрийн Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн нээлтийн үйл ажиллагаанд газрын дарга болон хэлтсийн дарга ахлах мэргэжилтнүүд нар оролцлоо.			100
3	Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн	2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангах	2016 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр НЗДТГ-ын ХШҮХэлтсийн дарга Х.Гантулгаар ахалсан ажлын хэсгийг ажиллах бүх боломжоор хангалаа.			100

газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсгүүд байгуулагдсантул нийт байгууллагууд ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангах					
--	--	--	--	--	--